

План мероприятий ("Дорожная карта") первоочередных действий по внедрению в 2020 году в МОУ Шайгинская ООШ механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием МОУ Шайгинская ООШ (далее - механизмы вовлечения ОДО)			
1.1.	Утверждение состава школьной рабочей группы по внедрению механизмов вовлечения ОДО в 2020 г.	до 01.09.2020	Соловьева Л.И., директор	Приказ МОУ Шайгинская ООШ
1.2.	Утверждение кандидатуры ответственного исполнителя - школьного куратора внедрения механизмов вовлечения ОДО	до 01.09.2020	Соловьева Л.И., директор	Приказ МОУ Шайгинская ООШ
1.3.	Разработка и утверждение дорожной карты внедрения механизмов вовлечения ОДО в МОУ Шайгинская ООШ	до 01.09.2020	Соловьева Л.И., директор	Приказ МОУ Шайгинская ООШ

1.4.	Разработка и утверждение дорожной карты внедрения механизмов вовлечения ОДО в МОУ Шайгинская ООШ - Дорожная карта; - Рабочая группы и кандидатура школьного куратора, ответственных за внедрение и реализацию механизмов вовлечения ОДО в МОУ Шайгинская ООШ	до 15.09.2020	Соловьева Л.И., директор	Приказ МОУ Шайгинская ООШ
2.	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения механизмов вовлечения ОДО			
2.1.	Участие в установочном семинаре-совещании муниципальной рабочей группы по внедрению механизмов вовлечения ОДО	14.07.2020	Соловьева Л.И., директор, Яровикова С.Н., заместитель директора	Информация об условиях проведения семинара.
2.2	Изучение проекта Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей.	до 20.08.2020	Яровикова С.Н., заместитель директора	Информация о проекте Концепции
2.12.	Участие в серии областных семинаров по отдельным вопросам внедрения механизмов вовлечения ОДО	по отдельному графику	Яровикова С.Н., заместитель директора	Информация об условиях проведения семинаров.
2.13.	Популяризация процесса внедрения механизмов вовлечения ОДО через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы организаций - участников общественно-деловых объединений и представителей работодателей	август - декабрь 2020 г.	Яровикова С.Н., заместитель директора	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией

2.14.	Изучение методических рекомендаций по обновлению содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ, программ развития образовательных организаций с учетом актуализации участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей	до 01.11.2020	Соловьева Л.И., директор, Яровикова С.Н., заместитель директора	Организована работа по изучению методических рекомендаций
2.15.	Изучение методических рекомендаций по социальному проектированию образовательных организаций (в т.ч. - по сопровождению реализации проектов с участием социальных партнеров)	до 01.11.2020	Яровикова С.Н., заместитель директора	Организована работа по изучению методических рекомендаций
2.16.	Изучение методических рекомендаций по организации профориентационной деятельности в ОО, в том числе профессиональных и социальных проб для обучающихся.	до 01.11.2020	Нечаева Т.В., заместитель директора	Организована работа по изучению методических рекомендаций
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию кураторов и участников внедрения механизмов вовлечения ОДО в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.	Участие в обучении руководящих и педагогических работников, кураторов по программам ДПО и программам ППМ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	в соответствии со сроками реализации программ	Соловьева Л.И., директор	Получение педагогическими работниками и кураторами соответствующих документов
4.	Внедрение механизмов вовлечения ОДО в МОУ Шайгинская ООШ в 2020 г.			

4.1.	Обновление содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ, программы развития МОУ Шайгинская ООШ с учетом актуализации участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей	до 31 декабря 2020.	Соловьева Л.И., директор	Обновлено содержание основных и дополнительных общеобразовательных программ, программы развития
4.2.	Реализация МОУ Шайгинская ООШ проектов с участием социальных партнеров	в течение всего периода реализации	Яровикова С.Н., заместитель директора	Реализующиеся проекты с участием социальных партнеров Дорожные карты проектов
4.3.	Реализация профориентационной деятельности в образовательной организации, в том числе профессиональных и социальных проб для обучающихся	в течение всего периода реализации	Нечаева Т.В., заместитель директора	Реализующаяся профориентационная деятельность в образовательной организации, в том числе профессиональных и социальных проб для обучающихся
5.	Содействие распространению и внедрению лучших практик вовлечения ОДО, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
5.1.	Участие в комплексе тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО.	до 01.09. 2020	Яровикова С.Н., заместитель директора	Информация о проведении комплекса тематических мероприятий
5.2.	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте МОУ Шайгинская ООШ	до 01.10.2020	Яровикова С.Н., заместитель директора	Сформирована система поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО через сеть Интернет

6. Мониторинг и оценка результатов внедрения механизмов вовлечения ОДО				
6.1.	Участие в проведение мониторинга реализации и эффективности внедрения механизмов вовлечения ОДО на муниципальном уровне	декабрь 2020 г.	Яровикова С.Н., заместитель директора	Данные о процессе и реализации внедрения механизмов вовлечения ОДО от участников мониторинга
6.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга внедрения механизмов вовлечения ОДО на школьном уровне	декабрь 2020 г.	Яровикова С.Н, заместитель директора	Аналитическая справка
7. Координация и управление реализацией внедрения механизмов вовлечения ОДО				
7.1.	Контроль реализации мероприятий по внедрению механизмов вовлечения ОДО:			
7.1.1.	- достижение целевых показателей внедрения механизмов вовлечения ОДО - соблюдение норм законодательства при внедрении механизмов вовлечения ОДО	в течение всего периода внедрения механизмов вовлечения ОДО	Соловьева Л.И, директор, Яровикова С.Н., заместитель директора	Контрольно-аналитические материалы представлены в ИМК
7.2.	Координирование внедрения механизмов вовлечения ОДО:			
7.2.1.	на уровне МОУ Шайгинская ООШ	в течение всего периода внедрения механизмов вовлечения ОДО	Соловьева Л.И., директор	Обеспечены условия реализации внедрения механизмов ОДО
7.3.	Участие в подготовке предложений по совершенствованию региональной системы внедрения механизмов вовлечения ОДО	декабрь 2020 г.	Соловьева Л.И, директор, Яровикова С.Н., заместитель директора	Служебное письмо в ОУО
7.4.	Разработка плана мероприятий внедрения механизмов вовлечения ОДО на период с 2021 г. по 2024 г.	25.12.2020	Соловьева Л.И., заместитель директора	Разработан и утвержден план мероприятий (приказ МОУ Шайгинская ООШ)

Принятые сокращения:

МОНиМП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

ОО - муниципальные образовательные организации (общеобразовательные и дополнительного образования)

ГБОУ ДПО НИРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"